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Projekttervezési tapaszalatok az ÉK Egyesület
programjainak tükrében





Az ÉK Egyesület európai oktatási programjai (VET)

4 db mobilitási projekt:

- Vocational Training for Young Architects (2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2013-2014)
- koordinátor: ÉK Egyesület - „szakmai gyakorlatok”

2019-ig 5 db partnerségi projekt:

- TRAWCOE (Leonardo Partnerség) – Traditional Wooden Constructions of Europe (2013-2014)
- koordinátor: (ÉK Egyesület) – nem központi koordinálású projekt – „jó gyakorlatok”

- REDIAPRO (Erasmus+ KA2) – Revival of Disappearing Architectural Professions (2014-2016)
- koordinátor: ÉK Egyesület - „jó gyakorlatok”

- APPROACH (Erasmus+ KA2) – Applicable Representation of City Centres with Heritage Importance (2015-2018)
- koordinátor: Edinburgh World Heritage Trust - „szellemi termék”

- ARCHIDICT (Erasmus+ KA2) – Illustrative Multilingual Dictionary for Architects, Builders and Construction Workers (2017-2020)
- koordinátor: ÉK Egyesület - „szellemi termék”

- E-ACADEMY (Erasmus+ KA2) – E-Academy of Traditional Building Trades (2019-2022)
- koordinátor: Oporto Global University - „szellemi termék”



Traditional Wooden Constructions of Europe (TRAWCOE)

- 2013-2014 (24 hónap)
- Leonardo Partnerség szakképzési projekt - „jó gyakorlatok cseréje” típusú program
- Eredmények: 9 virtuálisan körbejárható 3D modell + 8 nyelvű projekthonlap (trawcoe.com) 

- Konklúzió: - a jó gyakorlatok cseréje programtípusnál elvártnál nagyobb feladatvállalás – 3D modellezés / Unity3D programozás
- a választott technológiai megoldásnak legyen alternatívája
- szükség van szakértő (3D, IT) partner bevonására (új projektnél)



Revival of Disappearing Architectural Professions (REDIAPRO)

- 2015-2018 (eredetileg 24 hónap + 6 hónap hosszabbítás)
- Erasmus+ KA2 szakképzési projekt - „jó gyakorlatok cseréje” típusú program
- Eredmények: 24 db portré kisfilm mesterekkel + tanulmány + 8 nyelvű projekthonlap (rediapro.com) 

- Konklúzió: - a jó gyakorlatok cseréje programtípusnál elvártnál némileg nagyobb feladatvállalás – tanulmány / videókészítés
- egy nagyobb program előkészítése lett: 2019-től 4 korábbi és 2 új partnerrel E-Academy of Traditional Building Trades címmel:
12 db oktatóvideók sorozatából álló online kurzus összeállítása + felhasználói segédletek



Applicable Representation of City Centres with Heritage Importance (APPROACH)

- 2015-2018 (32 hónap a tervezett 36 helyett – eredetileg tartaléklistás projekt)
- Erasmus+ KA2 szakképzési projekt - „szellemi termék” típusú program
- Eredmények: 4 db interaktív 3D-s városmodell + 14 db oktatóvideó + tanulmány + 5 nyelvű projekthonlap (urbantimemaps.com) 

- Konklúzió: - tervezéskor fel kell készülni arra, hogy alkalmatlansága esetén a fő technikai partnert akár teljesen ki kell tudni váltani
- munkafolyamatok belső monitorozása révén egy ilyen lépést minél hamarabb meg kell tenni
- a vállalásokat bármikor lehetséges racionalizálni



Illustrative Multilingual Dictionary for Architects, Builders and Construction Workers (ARCHIDICT)

- 2017-2020 (eredetileg 36 hónap)
- Erasmus+ KA2 szakképzési projekt - „szellemi termék” típusú program
- Eredmények: interaktív többnyelvű szótár 110 illusztrált lappal + tesztek + használati segédletek + 8 nyelvű projekthonlap (archidict.com) 

- Konklúzió: - felvállalt munkamennyiség arányos a rendelkezésre álló forrással és idővel

- partnerek kiválogatása alapos volt, az ütemterv kellő mennyiségű tartalékidővel lett megtervezve



Az ÉK Egyesület partnerségi pályázatai – saját projektötletek

2013: TRAWCOE (Leonardo Partnerség) - koordinátor: ÉK Egyesület, Magyarország – megvalósult (2013-2014)

REDIAPRO (Grundtvig Partnerség) – koordinátor: ÉK Egyesület, Magyarország – nem nyert támogatást

2014: REDIAPRO (Erasmus+ KA2) – koordinátor: ÉK Egyesület, Magyarország – megvalósult (2014-2016)

2015: APPROACH (Erasmus+ KA2) – koordinátor: Edinburgh World Heritage Trust, Egyesült Királyság - megvalósult (2015-2018)

2016: WATCH (Erasmus+ KA2) – koordinátor: ÉK Egyesület, Magyarország – nem nyert támogatást

2017: ARCHIDICT (Erasmus+ KA2) – koordinátor: ÉK Egyesület, Magyarország – megvalósulás alatt (2017-2020)

2018: HANDS-ON (Erasmus+ KA2) – koordinátor: Doctum, Spanyolország – támogatást nyert, de meghiúsult

2019: E-ACADEMY (HANDS-ON) (Erasmus+ KA2) – koordinátor: Oporto Global University, Portugália – megvalósulás alatt (2019-2022)

Konkluzió: - ha nem nyer a pályázat, következő évben érdemes átdolgozva beadni újra, megfogadva az értékelés javaslatait (REDIAPRO);
- egy teljesen új pályázatnál is előnyt jelenthet egy korábbi értékelés megléte (WATCH – ARCHIDICT);
- váratlan helyzet mindig előfordulhat és egy projekt zsákutcába juthat – újra be kell adni a pályázatot (HANDS-ON – E-ACADEMY)
- érdemes figyelni a nemzeti sajátosságokra: pl. kapacitásvizsgálat, személyzet (staff), önkéntes munka, szakképzés – felnőttoktatás



Az ÉK Egyesület partnerségi pályázatai – más projektgazdák

2012: Creative Active Learning Material… (Leonardo Partnerség) - koordinátor: Doctum, Spanyolország – nem nyert támogatást 

2013: The Great Dilemna (Leonardo Partnerség) - koordinátor: GIP FCIP, Franciaország – nem nyert támogatást

2014: SATURN (Erasmus+ KA2) – koordinátor: Edinburgh World Heritage Trust, Egyesült Királyság – nem nyert támogatást 
VALORECity (Erasmus+ KA2) – koordinátor: EGIna, Olaszország – nem nyert támogatást

2015: BuildingS (Erasmus+ KA2) – koordinátor: CERTIMAC, Olaszország – nem nyert támogatást 
VALORECity (Erasmus+ KA2) – koordinátor: EGIna, Olaszország – nem nyert támogatást

2018: START (Erasmus+ KA2) – koordinátor: ARCHISTART, Olaszország – nem nyert támogatást

Konkluzió: - a jó gyakorlat típusú projektek koordinálásához hasonlóan jól használható tapasztalat lehet egy programba partnerként betársulni;
- partnerként is általában van lehetőség alakítani a projektcélokat, bár kevesebb a mozgástér, mint koordinátorként;
- a nemzeti irodák általában támogatják, hogy a projektszervezési feladatok ne kizárólagosan a koordinátor vállát nyomják – bár az
irodával való kommunikáció és folyamatok összefogása szükségszerűen a koordinátor feladata lesz. Ez lehetőséget ad megismerni az
egyes koordinátori munkafolyamatokat, feladatokat is (pl. beszámolók összeállítása, pénzügyi elszámolás stb.)



TRAWCOE (2013)

+ Doctum (ES)
+ Tektum Architectural Office (RO)
+ Riga School of Arts and Crafts (LV)
+ GIP FCIP de Basse Normandie (FR)
+ Interactive Education Association (RO)
+ Professionsbois (FR)
+ Woodnet (UK)
+ Studio Giuseppe Sarubbi (IT)

REDIAPRO (2013, 2014)

+ Doctum (ES)
+ Tektum Architectural Studio (RO)
+ Edinburgh World Heritage (UK)
+ Vilnius Association of Fine Crafts (LT)
+ Vanaajamaja Association (EE)
+ Stroyexpert (BG)
+ E.C.I.P.A. UMBRIA (IT)

HANDS-ON HERITAGE (2018)

+ Doctum (ES)
+ Edinburgh World Heritage (UK)
+ Vilnius Association of Fine Crafts (LT)
+ Vanaajamaja Association (EE)

E-ACADEMY (2019)

+ Tektum Architectural Studio (RO)
+ Vilnius Association of Fine Crafts (LT)
+ Vanaajamaja Association (EE)
+ Oporto Global University (PT)
+ University of Gothenburg (SW)

APPROACH (2015)

+ Doctum (ES)
+ Tektum Architectural Office (RO)
+ Riga School of Arts and Crafts (LV)
+ Edinburgh World Heritage (UK)
+ Digitális Legendárium (HU)
+ Municipality of Lublin (PL)

ARCHIDICT (2017)

+ Oporto Global University (PL)
+ Stroyexpert (BG)
+ Associazione Euphoria (IT)
+ Best Cybernetics (GR)
+ CLP (UK)
+ IELM (ES)
+ Hufcow Pracy (PL)

WATCH (2016)

+ University of Ljubljana (SL)
+ Kós Károly Vocational School (RO)
+ Geografía Applicada SL (ES)
+ Gáspár András Vocational School (HU)

Az ÉK Egyesület partnerei az egyes programokban

3D, CAD, interaktív tanulás (gamifikáció) Hagyományos építőmesterségek, tanfolyamok, videó Interaktív, többnyelvű, képes szótárak



Összegzés

Partnerkeresés:

Csatornák: Facebook, Linkedin csoportok (korábban levelezőlisták) + projektterv-megosztó honlapok + disszeminációs platform;
Verseny: sok jelentkezőből érdemes kiválasztani a legjobbakat, „versenyre” kényszerítve a jelentkezőket például egy űrlap segítségével;
Párbeszéd: érdemes refernciákat illetve ötleteket is gyűjteni a versenyeztetett illetve kiválasztott partnerektől (űrlap, levelezés);
Testre szabott: amennyire lehet, a választott partnerekre szabni a projektet, bevonva a partnereket a folyamatokba és döntésekbe;
Bizonyosság: fontos megbizonyosodni róla, hogy a választott partnerek értik, mik a rájuk háruló feladatok és egyetértenek a feladatok elosztásával 
valamint az ehhez társuló büdzsével.
Pótolható?: terv arra az esetre, ha valamelyik partner kiesne vagy nem megfelelően teljesítene

A projekttermékek:

Teljesíthető vállalás: a büdzséhez, a program típusához és futamidejéhez és a partnerség lehetőségeihez mért feladatok felvállalása
Rugalmas specifikáció: a pályázatban a feladatokat olyan módon kell megfogalmazni, amely több opciót nyitva hagy a tényleges műszaki 
megvalósítás sorá
Biztonsági tényező: mindent biztonsággal számolni és tervezni
Szükséges frissítés: a nemzeti irodával a kitűzött célokon, eredményeken menet közben is lehet változtatni, megindokolva a döntés okát

Projektek egymásra építése:

Partnerek összeválogatása: A jó gyakorlatok típusú program lehetőséget ad arra, hogy az egyes partnerek alkalmasságáról megbizonyosodjunk
- azokat tudjuk egy következő projektbe meghívni, akik a legtöbbet tudják az adott programhoz hozzádni, kiegészítve újakkal
Perspektíva: Egy jó gyakorlatok típusú projektnél hasznos, ha már a pályázatban meg tudjuk jelölni, milyen módon lehet az eredményeket használni 
– pl. lehet folytatni szellemi termékes projektként?
Megalapozottság: szellemi termékes projektnél szintúgy előnyt jelent, ha a konzorcium már megkutatta az adott tématerületet és ez alapján 
döntöttek az új projektről, világos koncepcióval, mi a célcsoport és mik a szellemi termékek



Köszönöm a figyelmet!


